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Byplanudvalget

Referat

7. december 2016 kl. 08:15

Udvalgsveerelse 1

Indkaldelse

Simon Pihl Sgrensen
Birgitte Hannibal
Dorete Dandanell

Jan Kaspersen

Henrik Bang

Karsten Lomholt
Henrik Brade Johansen
Aase Steffensen

Sgren P. Rasmussen

08.15-08.45 i Kommunalbestyrelsens spisestue:
Scenarier for byudvikling i Lundtofte blev praesenteret for Kommunalbestyrelsen med
deltagelse af NIRAS ved projektchef Morten Stgrup og ekspertisechef Peer Frank.

08.45-09.15 i Kommunalbestyrelsens spisestue:

Arkitektoniske principper ved udbud af areal i Trongardens Byomrade blev praesenteret for
Kommunalbestyrelsen med deltagelse af advokat Merete Larsen, Gorrissen Federspiel.

Henrik Brade Johansen var fravaerende.
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Fra forvaltningen deltog:

Bjarne Holm Markussen

Sidsel Poulsen

Trine Schreiner Tybjerg

Sgren Suhr-Virranniemi

Tina Reinicke (pkt. 11)

Jargen Olsen og Bo Helstrup Viberg (pkt. 2)
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Indholdsfortegnelse
Pkt.Tekst
1 Proces for udmgntning af budgetaftalen for 2017-2020 (Beslutning)
2  Godkendelse af forslag til byudviklingsscenarie for Lundtofteomradet (Beslutning)
3 Kortlegning og analyse af vidensmiljger (Orientering)
4  Lyngby-Taarbaek Kommunes deltagelse i Loop City-samarbejdet (Beslutning)
5 Afvigelse fra Lokalplan 268 i forbindelse med udbud af ejendommen Hummeltoftevej

47

Endelig vedtagelse af Kommuneplantillaeg 13/2013 for Klampenborgvej 211 m.fl
(Beslutning)

Endelig vedtagelse af Lokalplan 273 for Klampenborgvej 211 m.fl. (Beslutning)
Etablering af affaldsskakte ved nybyggen (Beslutning)

Nedlaeggelse af forbud mod tilbygning pa Granparken 95 (Beslutning)

10 Kommende sager

11 Lukket punkt: Ejendomssag

12 Meddelelser
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Punkt 2
Godkendelse af forslag til byudviklingsscenarie for Lundtofteomradet (Beslutning)

Resumé

Forvaltningen fremlaegger hermed forslag til byudviklingsscenarie for Lundtofteomradet. Det
byudviklingsscenarie, der besluttes, vil danne grundlag for det forslag til helhedsplan for
Lundtofteomrddet, som forelaagges i fgrste halvar 2017. Forslaget til byudviklingsscenarie er et
resultat af den gennemfgrte Kortlaegningsfase samt Idé- og udviklingsfasen i projekt Liv i
Lundtofte Spor 2, hvor 3 byudviklingsscenarier er drgftet p&@ workshops. Forslag til et 4.
byudviklingsscenarie fremlaegges til godkendelse som grundlag for helhedsplanfasen.

Indstilling
Forvaltningen foreslar, at
1. helhedsplan-fasen igangsaettes
2. det 4. byudviklingsscenarie for Lundtofteomradet godkendes som udgangspunkt for
forslag til helhedsplan.

Sagsfremstilling

Forhgringen

Kommunalbestyrelsen vedtog den 20. juni 2016 at igangsaette en forhgring i forbindelse med
udarbejdelse af en helhedsplan for Lundtofteomradet. Forhgringen blev gennemfgrt fra den 22.
juni 2016 til den 17. august 2016. Der indkom 21 hgringssvar. Hgringssvarene omhandlede
blandt andet boligfortaetning, erhvervsudvikling, trafik, byggehgjder, grenne omrader,
landsbymiljg. Kommunalbestyrelsen behandlede hgringssvarene den 3.11.2016. De indkomne
idéer og forslag fra forhgringen har indgdet i Idé og udviklingsfasen.

Kortleegningsfase
Kortleegningen er gennemfa@rt og behandlet af Byplanudvalget den 31. august 2016.

Idé og udviklingsfase

I Idé og udviklingsfasen har Lyngby-Taarbaek Kommune i samarbejde med NIRAS gennemfgrt
to workshops. P& workshop 1 den 29. september 2016 praesenterede NIRAS oplaeg om
boligfortaetning, erhvervslivets fremtid og bykvaliteter i Lundtofte. P& workshoppen deltog
borgere, erhvervsliv, foreninger og politikere. Workshoppen var tilrettelagt i tre dele. Den
fagrste del var en introduktion til projektet og en redeggrelse for de registreringer, interviews
og kortlaegninger, der var gennemfgrt. Den anden del havde til formal at diskutere byvisioner
for Lundtofte i 2030, mens den tredje del af workshoppen havde til formal at afdaekke
konkrete idéer og forslag, der kan bidrage til at indfri byvisionerne.

Generelt var det synspunktet, at Lundtofte fortsat skal veere en blandet by med b&de
videnserhveryv, liberale erhverv og boliger. Naerheden til DTU skal udnyttes. Det blev ogsa
naevnt, at der skal vaere plads til de mindre handvaerks- og servicepreegede virksomheder i
omradet. Der var i diskussionerne stort spaend i holdningerne til yderligere boligbyggeri i
Lundtofte. Der blev peget pa boligudbygningsmuligheder i Maglebjerg/Nymgllevejomradet og i
Lundtofteparken og Traceet. Der blev 0gsa naevnt boligudbygning i landsbyen, men dette
primaert som infill i begreenset omfang. Der blev pa workshoppen ogsa peget pa vigtigheden af
at binde Lundtofteomradet bedre sammen med stiforbindelser. Opsamling fra workshop 1 er
vedlagt (bilag).

P& workshop 2 den 14. november 2016 blev der praesenteret 4 forslag til principper og 3
forslag til scenarier for fremtidig byudvikling i Lundtofteomradet.
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De 4 forsalg til principper er:
1. Lundtofte med forsat blandet by
2. nye forbindelser, som skal sikre at Lundtoftes forskelighed kan opleves og bruges
3. byfunktioner, som sikrer at Lundtofte har gode tilbud til sine borgere og brugere
4. prioriteret Grgnt, som skal understgtte oplevelsen af Lundtofte som en sammensat by.

Disse 4 principper er gennemgaende i alle 3 byudviklingsscenarier som blev praesenteret pa
workshop 2. De 3 byudviklingsscenarier er udtrykt for forskellige niveauer af fortaetning i
Lundtofteomradet. Scenarie 1 begraenset fortaetning, Scenarie 2 maerkbar forteetning, Scenarie
3 maksimal fortaetning.

Sammenfattende gav workshop 2 generelt opbakning til relativt meget byggeri i den sydlige
del af Lundtofte (Syd for Lundtofteparken), og mellem Ngjsomhedsvej og Maglebjergvej. Der
var lille eller ingen interesse for byggeri i og omkring landsbyen. I en raekke omrader,
herunder i Lundtofteparken, Tracéet nord for motorvejsrampen og Nymgllevej 84 var det
vanskeligt at finde en retning pa tilbagemeldingerne, enten helt konkrete, fordi der var
modsatrettede gnsker, eller fordi man pa den ene side ikke vil have mere byggeri og pa den
anden siden gnskede en fornyelse af bebyggelsen. Opsamling fra workshop 2 med de fire
principper og 3 byudviklingsscenarier er vedlagt (bilag).

Idé- og udviklingsfasen afsluttes med feerdigudvikling af 3 byudviklingsscenarier, hvoraf ét
byudviklingsscenarie (nummer 4) anbefales som udgangspunkt for helhedsplanen.
Helhedsplanen skal danne grundlag for kommunalbestyrelsens videre beslutninger om
udviklingen i Lundtofteomradet, herunder mulighederne for udvikling af erhvervsomraderne,
udviklingsmuligheder for de kommunale ejendomme, mulighederne for boligfortzetning i
Lundtofte.

Det 4. byudviklingsscenarie

Forslaget til det 4. byudviklingsscenarie for Lundtofteomradet indeholder de 4 principper. Det
foreslds, at der lsegges vaegt pa betydeligt nybyggeri i den sydlige del af Lundtofte, mens
Landsbyen alene far nybyggeri svarende til in-fill (enkelte bygninger i huller i landsbyen), som
sikrer, at landsbyens struktur og karakter bevares. Der er ogsa indarbejdet en mulighed for et
p-hus i forbindelse med Motorvejsrampen. Et parkeringshus vil kunne blive en del af Igsningen
pa det nuvaerende parkeringsproblemer i og omkring Lundtofteparken. Et parkeringshus skal
dog ses i sammenhaang med parkeringsrestriktioner, f.eks. i forbindelse med letbane-stationen
eller i forbindelse med meget nyt byggeri. Et parkeringshus det pdgaeldende sted vil ogsa
kreeve en andring af plangrundlaget for denne del af traceet.

Det 4. byudviklingsscenarie samt de fysiske hovedprincipper i helhedsplanen er vedlagt (bilag).

Helhedsplanfasen

Fase 3 har til formal at formidle, konkretisere og illustrere det 4. byudviklingsscenarie, sa
helhedsplanen kan bruges i forbindelse med en plangrundlagsaendring. Forslag til helhedsplan
forventes at blive forelagt Byplanudvalget den 22. februar 2017 og Kommunalbestyrelsen den
9. marts 2017 til godkendelse, med henblik pa en hgringsperiode fra medio marts til medio
maj 2017.

Kommunale ejendomme

Helhedsplanen skal ogsd kunne danne grundlag for kommunalbestyrelsens videre beslutninger
om udviklingsmuligheder for de kommunale ejendomme. Helhedsplan omfatter udover grgnne
omrader og private ejendomme ogsa en raekke kommunale ejendomme. Det 4.
byudviklingsscenarie indeholder mulighed for boligbyggeri i omrddet omkring Medborgerhuset
(Lundtofte Skolestraede 2-7) - ca. 10 nye boliger og ca. 10 boliger i Medborgerhuset og i de
tilstgdende bygninger. Herudover indeholder det 4. byudviklingsscenarie mulighed for
boligbyggeri pd Lundtoftevej 199 m.fl. (mellem 8-25 boliger - afhaengigt af boligtype), samt
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Maglebjergvej 14 m.fl. og Ngjsomhedsvej 26-28 (op til ca. 70-100 boliger - afhaengig af
boligtype). Forvaltningen vil i forbindelse med fremlaeggelse af forslag til helhedsplanen ogsa
fremlaegge en revideret oversigt over muligheder for salg af ejendomme i omradet.

Lovgrundlag
Planlovens kapitel 6 om planers tilvejebringelse og ophaevelse.

@konomi
Afholdes indenfor den bevilgede gkonomi til projektet.

Beslutningskompetence
Byplanudvalget.

Beslutning

Byplanudvalget, den 7. december 2016

Ad 1-2) Godkendet, idet udvalget ser Lundtofteparken som en vigtig og positiv aktar i
udviklingen af omradet. Endvidere at der ses pa8 sammenhasngen/forbindelsen til den
kommende letbanestation samt til Hjortekeaer fra Lundtofte butikstorv. Endvidere at den
nordlige del af traceet kan overvejes at tages i brug. Endelig at grgnne arealer ses i forhold til
en bredere rekreativ anvendelse.

Henrik Brade Johansen (B) var fraveerende.
Bilag
e Opsamling pa workshop 1

e Opsamling pa workshop 2
e Byudviklingscenarie 4
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Lyngby-Taarbak Kommune
HELHEDSPLAN FOR LUNDTOFTE

4. oktober 2016

Projekt nr. 224817
Dokument nr. 1221256319
Version 1

Udarbejdet af Pfk

Opsamling pa workshop d. 29. september — konklusioner og projektets fremdrift
Workshoppen blev afholdt pa Lundtofteskole fra 18.30 til 21.30 og havde ca. 40 invite-

rede deltagere.

Workshoppen var planlagt i tre dele. Den fgrste del var en introduktion til projektet og
en redeggrelse for de registreringer, interviews og kortlaegninger, der var gennemfgrt.
Den anden del havde til formal at diskutere visionen for Lundtofte i 2030, mens den
tredje del var mere konkret og havde til formal at afdaekke konkrete idéer og forslag,

der kan bidrage til at indfri visionen.

| det fglgende gennemgas nogle af hovedsynspunkterne pa workshoppen fordelt pa en

raekke forskellige emner:

Omradets samlede karakter

Generelt var det synspunktet at Lundtofte fortsat skal vaere en blandet by med bade
videnserhveryv, liberale erhverv og boliger. Generelt var det synspunktet, at neerheden
til DTU skal udnyttes og at intentionerne om Vidensbyen skal afspejles i Lundtofte. Det
kan f.eks. ske gennem et mere formaliseret samarbejde med Vidensbyen. Det blev dog
ogsa naevnt, at der skal vaere plads til de mindre handvaerks- og servicepraegede virk-

somheder i omradet.

Der var i diskussionerne stort spaend i holdningerne til forteetning af Lundtofte. Nogle
mente at der kun skulle forega en meget begranset og nansom fortaetning, mens an-

dre mente at den nye letbane var en godt udgangspunkt for meget nyt byggeri.

Der blev peget p3, at en fremtidig boligfortaetning i Lundtofte skal sikre forskellige bo-
lightyper, med blandede ejerformer i forskellige prisniveauer, herunder bl.a. kollegier.
Der blev udtrykt gnske om, at Lundtofte skal vaere en mangfoldig by med borgere i alle

aldersklasser.

NIRAS A/S
Sortemosevej 19
3450 Allergd

CVR-nr. 37295728 T: +4548104200 D: 004560114275
Tilsluttet FRI F: +45 48104300 E: Pfk

www.niras.dk E: niras@niras.dk
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Forbindelser i omradet
Der var et gnske om, at forbindelserne mellem de forskellige dele af Lundtofte og de
grenne omrader ved Mglleadalen blev forbedret. Det skal sikres, at stier bliver mere

trygge og at omradet generelt ser mere ordentligt ud.

Nye forbindelser skal sikre at de store og besggstunge funktioner i omradet haenger
bedre sammen. Det drejer sig bl.a.om letbanestationen, Lundtofte skole og Lundtofte-

hallen.

Lundtofte Torv og letbanestationen
Der var et bredt gnske om at Lundtofte Torv og Letbanen skal taenkes sammen og de
fleste gav udtryk for, at der i forbindelse med dbningen af letbanen kan etableres et taet

bymiljg her.

Butikkerne omkring Lundtofte Torv kan fa bedre forhold med letbanens dbning. Herud-
over vil nyt byggeri til en blanding af boliger og erhverv skabe et bedre grundlag for

butikkernes overlevelse og samtidig kunne skabe nye og bedre byrum pa stedet.

Generelt blev der efterlyst mere byliv omkring Lundtofteparken, som bl.a. kan skabes
ved en nansom fortaetning med ny taet-lav bebyggelse f.eks. i det grgnne beplantnings-
bzlte i Lundtofteparkens sydlige graense mod Atlasomradet. Der blev lagt vaegt pa at
skabe nye boligformer i Lundtofteparken med andre ejerforhold, sa mangfoldigheden

bliver styrket.

Tracéet

Omkring tracéet og letbanestationen var der bred enighed om, at der kan fortzettes.
Der var til gengeeld mange forskellige opfattelser af hvor meget der skal kunne bygges
og hvor hgjt det ma blive. Generelt var der dog en opfattelse af, at jo leengere vaek man

er fra Landsbyen — jo hgjere kan der bygges. Det gaelder ogsa Atlasomradet.
Stgjen fra motorvejen skal sgges begraenset enten gennem anlaeg af en stgjmur eller
vold —eller ved at bygge hgjt erhvervsbyggeri mod motorvejen. Fra flere sider blev

behovet for at etablere P-pladser ved letbanestationen understreget.

Fra letbanen skal der etableres en god forbindelse til Lundtofte Torv.
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Lundtofte skole
Lundtofte Skole skal taenkes sammen med Lundtoftehallen, sa det er let at bevaege sig

mellem de to institutioner.

| forbindelse med skolen var det mest udtalte problem parkeringsforholdene. Blandt de
konkrete forslag var der gnsker om mere parkering omkring skolen, og samtidig forbud

mod at parkere i skolegarden.

Landsbyen
Der var bred enighed om, at Landsbyens karakter skal bevares og at der fortsat skal
veere mulighed for hestefolde, som en integreret del af landsbymiljget. Det grgnne miljg

omkring landsbyen er med til at understrege landsbyens karakter.

Den nuvarende blanding af boliger og erhverv er god og nybyggeri bgr begraenses til

enkeltstdende projekter pa ledige grunde i form af f.eks. dobbelthuse.

Maglebjergvej og Nymgllevej
Der var generelt mest stemning for at de kommunale arealer ved Maglebjergvej i frem-
tiden skal anvendes til teet-lav boliger. Den ledige kontorbygning pa Nymgllevej, som

tidligere har veeret anvendt af Haldor Topsg@e, kan ombygges til boliger.

Konkrete idéer og forslag

| den afsluttende del af workshoppen var der mulighed for at fremfgre konkrete idéer
og forslag til omradets fremtidige udvikling. Det resulterede i en raekke kort, hvor pa
forslagene var skrevet. De konkrete forslag og idéer vil indga i det videre arbejde med

helhedsplanen.

Der er udarbejdet et mere fyldigt referat af workshoppen, der beskriver alle de idéer

der blev fremlagt.

Projekts fremdrift

Projektet er i midten af fase to og naeste pejlemaerke er workshoppen d. 14. november.
Indbydelsen til naeste workshop forventes udsendt i uge 41.
Til Workshop 2 inviteres den sammen kreds, som blev inviteret til Workshop 1. Det er

for at sikre, at deltagerne har kendskab til debatten i Workshop 1. Der var pa Workshop

1 kun ganske fa deltager, som alene reprasenterede beboere i omradet, og det kan
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overvejes at udvide invitationen til at omfatte udpegede beboere, for at sikre input fra

denne interessentgruppe inden helhedsplanen udarbejdes.

Niras og Vandkunsten afholder en workshop d. 25. okt. P4 workshoppen fastlaegges
principperne for de 2-3 scenarier for omradets fremtidige udvikling, som vil blive frem-

lagt pa workshoppen d. 14. november.
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Lyngby-Taarbaek Kommune
HELHEDSPLAN FOR LUNDTOFTE

17. november 2016

Projekt nr. 224817
Dokument nr. 1221816173
Version 1

Udarbejdet af MALN
Kontrolleret af MST

Opsamling pa workshop d. 14. oktober — konklusioner
Workshoppen blev afholdt pa Lundtofteskole fra 18.30 til 21.30 og havde ca. 70 invite-

rede deltagere.

Workshoppen var planlagt i tre dele. Den fgrste del var en opsamling pa workshop 1,
afholdt d. 29. september, og en redeggrelse af konklusionerne pa denne (Bilag 2). Den

anden del havde til formal at diskutere tre mulige udviklingsscenarier for de to omra-

Godkendt af PFK
der: Torvet i Lundtofteparken og letbanestationen samt forbindelsen fra Lundtoftepar-
ken gennem beplantningsbaeltet og Atlas-grundene til DTU, mens den tredje del havde
til formal, at diskutere Lundtoftes samlet karakter og helt konkret forholde sig til hvor
og hvor meget der kunne fortaettes (Bilag 1 og Bilag 3).
| det fglgende gennemgas nogle af hovedsynspunkterne pa workshoppen fordelt pa en
raekke forskellige emner:
Torvet i Lundtofteparken og letbanestationen
Der var et bredt gnske om, at Torvet i Lundtofteparken og letbanestationen skulle teen-
kes sammen, og de fleste gav udtryk for, at udvikling det ene sted ikke skulle udvikles pa
bekostning af det andet. Krydset ved rampeanlaegget blev dog set som en trafikal barri-
ere i sammentankningen.
Generelt blev der efterlyst byliv pa Torvet i Lundtofteparken, og mange mente, at om-
radet traenger til et Igft. Der var i diskussionen dog stort spaend i holdningerne til, hvor-
dan et sadan Igft skulle ske; men der blev bl.a. naevnt begraenset fortaetning og rekrea-
tiv udvikling. De fleste var dog enige om, at der skulle ske en fornyelse ift. butikkernes
attraktivitet.
De fleste gav udtryk for, at der kunne skabes tzet bymiljg ved letbanestationen med
blandede funktioner i form af detailhandel, kontorer og boliger, dog med hensyn til
eventuelle stgjgener fra motorvejen (Bilag 1).

NIRAS A/S CVR-nr. 37295728 T: +45 4810 4200 D: 0045601142 75

Sortemosevej 19 Tilsluttet FRI F: +454810 4300 E: Pfk

3450 Allergd www.niras.dk E: niras@niras.dk
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Det mest udtalte problem var parkeringsforholdene i omradet, men en Igsning herpa
kunne bl.a. ske via opfgrelsen af et parkeringshus eller parkering i de grgnne mellem-

rum i Lundtofteparken.

Forbindelsen — Lundtofteparken, beplantningsbzeltet og Atlas-grundene
Der var generelt opbakning til forbindelsen fra Lundtofteparken gennem beplantnings-
bzeltet og Atlas-grundene til DTU, og den blev ogsa omtalt af flere deltagere som et

vigtigt positivt indgreb i omradet (Bilag 2, Forbindelsen).

Der var fra flere sider enighed om, at der pa Altas-grundene gerne matte bygges hgjt og
teet (Bilag 1). Omradet skulle have blandet funktioner med boliger til studerende og

familier samt kontor- og videnserhverv i forleengelse af DTU .

De fleste gav udtryk for, at der i det nuvaerende beplantningsbalte mellem Atlas-
grundene og Lundtofteparken gerne matte etableres en begraenset boligudbygning,
som tog hensyn til omradets grgnne karakter og stadig muliggjorde Lundtofteparkens
beboere at bruge omradet (Bilag 1). Der blev ogsa peget pa, at omrade kunne udvikles

rekreativ til gav for hele Lundtofte.

Der blev udtrykt bekymring for, at forbindelsen ville fa betydning for kvaliteten af de
grgnne rum mellem Lundtofteparkens bebyggelse. Der var i diskussionen stort spaend i
holdningerne til mere boligbyggeri i Lundtofteparken. Nogle mente, at der godt kunne
ske na@nsom udvidelse mellem blokkene, mens andre mente, at en fortaetning skulle ske
via udvikling af den eksisterende bebyggelse. Fra flere sider blev der peget p3, at en
fremtidig udvidelse af boligantallet skulle sikre forskellige boligtyper med blandede

ejerformer.

Tracéet

Omkring letbanestationen og i den sydlige del af tracéet, var der bred enighed om, at
der kunne bygges meget og skabes nyt byliv, og at omradet her gerne matte indeholde
flere forskellige funktioner som detailhandel, kontorer og boliger, herunder kollegier.
Der blev fra flere sider set positivt pa, at hgjt byggeri i tracéet kunne begraense stgjen

fra motorvejen i resten af omradet (Bilag 1).

Der var til gengzeld mange forskellige opfattelse af, hvorvidt der skulle bebygges i den
nordlige del af tracéet eller ej. Fra flere sider blev der vist interesse for bebyggelse,
herunder opfgrelsen af et parkeringshus, i den sydlige ende af den nordlige del af tracé-

et. | den forbindelse blev den trafikale barrier i krydset ved rampeanlaegget set som en
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udfordring. Generelt var det synspunktet, at den nordlige ende af den nordlige del af
tracéet skulle holdes fri og grgn for at understgtte opfattelsen af landsbyen. Der var

saledes ikke en klar konklusion pa udviklingsretningen i dette omrade (Bilag 1).

Landsbyen og boligomraderne omkring

Der var bred enighed om, at landsbyens karakter skulle bevares, og at det grgnne miljg
omkring landsbyen er med til at understrege dens karakter. Boligbyggeri i landsbyen
skal begraenses til enkeltstdende projekter pa ledige grunde samt renovering og om-

dannelse af de kommunale ejendomme (Bilag 1).

Der var generelt enighed om, at ny byggeri naer landsbyen eller ved omrader, der er

med til at definere landsbyens karakter, skal veere nasensom og tage hensyn.

Det var generelt holdningen, at omradet mellem Ngjsomhedsvej og Maglebjergvej skul-

le udvikles med boliger med teet-lav karakter (Bilag 1).

Den ledige kontorbygning pa Nymgllevej, som tidligere har vaeret anvendt af Haldor
Topsege, pnskes ogsa ombygget til boliger, her blev bl.a. kollegier, senior/ sldreboliger,
familieboliger og hospice naevnt. Dog blev der fra flere virksomheder udtrykt bekymring
for konsekvensen af opfgrelse af boliger neer de nuvaerende virksomhedsarealer. Der

var saledes ikke en klar konklusion pa udviklingsretningen i dette omrade (Bilag 1).

Der blev peget p3, at en fremtidig boligfortaetning i Lundtofte skal sikre forskellige bolig-
typer, med blandede ejerformer i forskellige prisniveauer, herunder bl.a. kollegier. Der
blev udtrykt gnske om, at Lundtofte skal vaere en mangfoldig by med borgere i alle

aldersklasser.

Konkret tilkendegivelse af fortaetningsscenarier

| den afsluttende del af workshoppen var der mulighed for, at hver deltager kunne til-
kendegive deres enighed til tre fortaetningsscenarier inden for 14 udvalgte udviklings-
omrader i Lundtofte. Det resulterede i et kort, Bilag 1, hvor deltagerne via klistermaer-
ker tilkendegav deres enighed ift. de tre fortaetningsscenarier: begraenset fortaetning,

maerkbar fortaetning og maksimal forteetning.

De konkrete tilkendegivelser vil indga i det videre arbejde med helhedsplanen, dog var
mulighed for at tilkendegive sin enighed ikke utrykt for en afstemning. Dette blev delta-

gerne ogsa orienteret om.
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Projektets fremdrift
Projektet er i slutningen af fase to og naeste milepael er udformning og faerdigggrelse af
forslag til helhedsplanen. Projektet fglger sdledes forsat den aftalt tidsplan, og helheds-

planen forventes derfor forsat vedtaget i sommeren 2017.
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Bilag 2

Forbindelser Den sammensatte forstad

Byens falles funktioner Det gode grgnne
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Bilag 3

Scenarie 1 — Begraenset fortaetning
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Scenarie 2 — Markbar fortaetning
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Scenarie 3 — Maksimal fortaetning
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